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Top           Beratungsgegenstand / Bemerkungen 
 
04.  Beratung und Beschluss zum Vorhaben „Ersatzneubau Kultur- und  
 Begegnungszentrum Rodewitz“ -Nachtrag zum LOS 07 – Dacharbeiten- 
 
Sachdarstellung / öffentliche Sitzung  
   
Der Nachtrag beinhaltet das Befestigen von Dachlatten auf der vorgezogenen  

Dachabdichtung (Unterspannbahn für die Blecheindeckung) als Windsogsicherung.  

Die Position beinhaltet auch das Demontieren und Entsorgen vor dem weiteren 

Dachaufbau im Frühjahr 2025. Ein Teil der Kosten für diese Leistung wurde beim Gewerk 

Zimmermann eingespart. Der Nachtrag wurde durch die Bauplanung Bautzen GmbH 

inhaltlich und preislich geprüft.  Diese Leistungen sind als zusätzliche und nachträgliche 

Forderung nicht in der Ausschreibung enthalten. Der Anspruch auf Vergütung der 

zusätzlichen Leistungen ist gerechtfertigt. Die ursprüngliche Auftragssumme lag bei 

112.952,18 €. Die neue Gesamtauftragssumme liegt nun bei 116.670,16 €. Laut 

Kostenberechnung liegt die Budgetsumme bei 116.463,40 €. Demnach steht der 

Nachtrag an die Görlach Dächer GmbH aus Weißenberg zum Beschluss: 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 
zur Beratung / Entscheidung für den 04.02.2025 
 
Der Gemeinderat Hochkirch beschließt der Görlach Dächer GmbH aus Weißenberg den 
Zuschlag für den Nachtrag zu LOS 07 Dacharbeiten beim Vorhaben „Ersatzneubau 
Kultur- und Begegnungszentrum Rodewitz“ zu einem Bruttogesamtpreis von 3.717,98 € 
zu erteilen.  
 
 
Datum: 22.01.2025      Einreicher: Bauamt                          
 
Abstimmung:        
 
 
......  Ja-Stimmen      ......  Gegenstimmen        ......  Enthaltungen  ….  Befangenheit 



 

  

 
Gemeindeverwaltung Hochkirch 
Karl-Marx-Str. 16-17 
02627 Hochkirch 

 

 

Bürgerzentrum Rodewitz, Los 07 - Dachdeckerarbeiten 
 
Sehr geehrter Herr Meltke, 
 
als Anlage erhalten Sie das Nachtragsangebot Nr. 1 vom 02.12.2024 der Firma Görlach 
Dächer GmbH. 

Begründung: 

Der Nachtrag 1 beinhaltet das Befestigen von Dachlatten auf der vorgezogenen 
Dachabdichtung (Unterspannbahn für die Blecheindeckung) als Windsogsicherung. Die 
Position beinhaltet auch das Demontieren und Entsorgen vor dem weiteren Dachaufbau im 
Frühjahr 2025. 

Ein Teil der Kosten für diese Leistung wurde beim Gewerk Zimmermann eingespart. 

Der Nachtrag wurde unsererseits inhaltlich und preislich geprüft.  

Diese Leistungen sind als zusätzliche und nachträgliche Forderung nicht in der 
Ausschreibung enthalten. Der Anspruch auf Vergütung der zusätzlichen Leistungen ist 
gerechtfertigt. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Thomas Krüger 
 
Anlagen: 1.Nachtrag zum Los 07  Dachdeckerarbeiten geprüft 
 

Ansprechpartner:  Thomas Krüger 
Telefon:   (0 35 91) 35 01 83 
Mobil:   (01 71) 244 57 96 
E-Mail:   koepp@bauplanung-bautzen.de 
Datum:  06.12.2024 














